

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE *Honneur-Fraternité-Justice*

Ministère de la Justice
Cabinet du Ministre

Plan d'action de la mise en œuvre de la feuille de route *Doing Business* 2018-2019

Objectif 1 : simplifier, dématérialiser et renforcer la transparence des procédures

Numero	Action	Modalités	Délais	Lieu	Responsable	Financement	Coordination
01	Communication sur l'application des statuts des SARL établis sous seing privé	<ul style="list-style-type: none"> Ateliers (1) 	Février-Mars 2018	Nkt	DRH	MEF	Point focal
02	Communication sur l'insolvabilité des entreprises	<ul style="list-style-type: none"> Atelier(2) 	Février-Mars 2018	Nkt+NDB	DRH	MEF	Point focal
03	Dématérialisation de l'immatriculation des sociétés au niveau du Guichet unique	<ul style="list-style-type: none"> Atelier+Table ronde 	Mars 2018	Nkt+NDB	DPIP+Trib de com	MEF	Point focal
04	Poursuite de la publication des jugements	<ul style="list-style-type: none"> Recensement et Scan+Design des sites web 	Toute l'année 2018	Nkt+NDB	Conseiller Communication	MJ	Point focal

Objectif 2 : moderniser la justice commerciale et améliorer la résolution des litiges commerciaux

Numero	Action	Modalités	Délais	Lieu	Responsable	Financement	Coordination
05	Révision de la	<ul style="list-style-type: none"> Programmation en Conseil des Ministres 	Mars	Nkt	DELIC	MJ	Point

	loi Banc.	<ul style="list-style-type: none"> • Procédure d'urgence devant l'Assemblée Nationale 	2018				focal
06	Rénovation et équipement des sièges du Tribunal de commerce de Nkt et de la chambre commerciale de la CA de Nkt	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluation des besoins • Acquisition des équipements 	Avril 2018	Nkt	DAFIM+ DPIP	MEF	Point focal
07	Informatisation du Registre du Commerce	<ul style="list-style-type: none"> • Création du comité de pilotage (Responsables) • Création du comité technique (experts) • Achat d'un système antivirus • Rédaction du projet du décret modifiant le décret sur le RC 	Février 2018 Mars 2018	Nkt Nkt	SGMJ DELIC	MJ DGTIC	Point focal
08	Numérisation de la « chaîne commerciale » :	<ul style="list-style-type: none"> • Informatisation du Tribunal de commerce, chambres commerciales de la cour d'appel et de la cour suprême • Recrutement d'un cabinet national pour le développement du logiciel de traitement des procédures de la chaîne commerciale 	Février 2018	Nkt+N DB	DAFIM et Trib de Com.	MEF	Point focal
09	Développement des Modes Alternatifs de Règlement des Litiges	<ul style="list-style-type: none"> • Création d'un groupe de travail pour rédiger le projet de réforme du Code de l'arbitrage et le projet de loi sur la médiation judiciaire 	Février 2018		SGMJ	MJ	Point focal

Numéro	Action	Modalités	Délais	Lieu	Responsable	Financement	Coordination
10	Création des cours d'appel commerciales	<ul style="list-style-type: none"> Rédaction du projet de loi portant révision de la loi portant organisation judiciaire Rédaction du projet de décret portant application de la loi sur l'organisation judiciaire 	Février 2018	Nkt	DELEC	MJ	Point Focal
11	Formation des acteurs de la justice commerciale	<ul style="list-style-type: none"> Mise en œuvre du plan d'action des acteurs judiciaires (magistrats, greffiers, avocats, notaires, huissiers, experts comptables) 	Février-dec 2018	Nkt	DRH	MEF	Point Focal
12	Réforme des procédures collectives d'apurement du passif (PCAP)	<ul style="list-style-type: none"> Rédaction du projet de loi portant révision du CC. 	Février 2018	Nkt	DELC	MJ	Point Focal
13	Réforme du cadre	<ul style="list-style-type: none"> Révision du décret 	Mars 2018	Nkt	DELC	MJ	Point Focal

	juridique relatif au statut de syndic	relatif au syndic					
Numéro	Action	Modalités	Délais	Lieu	Responsable	Financement	Coordination
14	Réforme du Statut des avocats	<ul style="list-style-type: none"> • Programmation du projet de loi 	Février-Mars 2018	Nkt	DELIC	MJ	Point Focal
15	Réforme du Statut des notaires	<ul style="list-style-type: none"> • Elaboration et programmation du projet de loi 	Février-Mars 2018	Nkt	DELIC	MJ	Point Focal
16	Réforme du Statut des huissiers	<ul style="list-style-type: none"> • Elaboration et programmation du projet de loi 	Février-Mars 2018	Nkt	DELIC	MJ	Point Focal

Objectif stratégique 4 : améliorer la concertation et la communication sur les réformes

Numero	Action	Modalités	Délais	Lieu	Responsable	Financement	Coordination
17	Sensibilisation du secteur privé sur la législation des affaires	<ul style="list-style-type: none"> • Ateliers+Tables rondes 	Mars 2018	NKT+NDB	DELIC+MCIT	MEF	Point Focal
18	Consolidation du Code de Commerce	<ul style="list-style-type: none"> • Recrutement d'un consultant 	Février 2018	Nkt	DELIC	MEF	Point Focal