

045

78

Cy

e

HV

	Entretien espaces verts	BF	Prestation	Consultation fournisseurs	Trimestriel	Fév, Mai, aout et octobre
	Impression des Entêtes, Cartes de visite et d'autres	BF	Fourniture et prestation	Consultation fournisseurs	Trimestriel	Fév, <u>Mai</u> , août et octobre
	Nettoyage Bâtiments du Ministère, DPJE, DAPAP et du Palais de Justice de Nktt Ouest	BF	Travaux	Entente directe	Février 2022	Mars, Juin Sept et décembre
	Entretien du bâtiment de la Moughataa de Tevregh Zeina	BF	Service Courant	Consultation fournisseurs	Février	
	Acquisition des robes des magistrats et greffiers	BF	Fournitures	Consultation fournisseurs	Mai	Jun
	Nettoyage de la Grande salle d'audience du Palais de Nktt-Ouest pour accueillir l'ouverture de l'année judiciaire.	BF	Fournitures	Consultation fournisseurs	Mars	Mars
	Réception au Palais de Nktt-Ouest pour accueillir l'ouverture de l'année judiciaire.	BF	Fournitures	Consultation fournisseurs	Mars	Mars
	Abattage des arbres et entretien du jardin au palais de justice de Nktt Ouest	BF	Prestation	Consultation fournisseurs	Mars	Mars
	Entretien et réparation du matériel de bureau au profit de certaines	BF	Prestation	Consultation fournisseurs	Mars	Mars

MS

Je

GA

ly

TM

	juridictions, au palais de justice de Nktt Ouest (année judiciaire)					
Equipement des six tribunaux des Moughataa nouvellement créés		BI	Fournitures	Consultation fournisseurs	février	février
Equipement des Bureaux du PGCA et PCA de Nktt-Ouest (année judiciaire).		BI	Fournitures	Consultation fournisseurs	février	février
Equipement des Bureaux du Ministère		BI	Fournitures	Consultation fournisseurs	Avril	Avril
Acquisition de Matériels informatiques au profit des Juridictions		BI	Fournitures	Consultation fournisseurs	mai	Mai
Acquisition des Ordinateurs Portables pour des Hauts fonctionnaires		BI	Fournitures	Consultation fournisseurs	Juin	Juin
Acquisition du Matériel de bureaux au profit des juridictions.		BI	Fournitures	Consultation fournisseurs	Mai	Mai

CHAPITRE : 02 DELC

	Fournitures et consommables de bureaux	BF	Fournitures	Consultation fournisseurs	Trimestriel	Fév, Mai, aout et octobre
	Alimentation et frais de réception	BF	Fournitures	Consultation fournisseurs	Trimestriel	Fév., Mai, aout et octobre
	Entretien Matériels de Bureaux	BF	Prestation	Consultation fournisseurs	Trimestriel	Fév., Mai, aout et octobre
	Impression des Codes		Fournitures	Consultation		Fév, <u>Mai</u> , août et octobre

45
e
et
Cy
M

	Juridiques, Entêtes, Cartes de visite et d'autres	BF		fournisseurs	Trimestriel	
Consolidation des Textes Juridiques en trois étapes		BI	Prestation intellectuelle	SCI	Février Mai et septembre	Mars Juillet et octobre
Elaboration et édition d'un Requeil des conventions internationales en matière judiciaire		BI	Prestation intellectuelle	SCI	Aout	Septembre
Mise en ligne d la mallette du magistrat		BI	Prestation de service	SCI	Septembre	Octobre
Traduction des Textes et Conventions Juridiques		BI	Prestation	SCI	Février	Mars
Edition des Textes Juridiques (mallette du Juge)		BI	Fournitures et services	SCI	Mars et Juin et Aout	Avril et juillet et septembre
CHAPITRE : 03 DRH						
	Fournitures et consommables de bureaux	BF	Fournitures	Consultation fournisseurs	Trimestriel	Fév, Mai, aout et octobre
	Alimentation et frais de réception	BF	Fournitures	Consultation fournisseurs	Trimestriel	Fév. Mai, aout et octobre
	Entretien Matériels de Bureau	BF	Prestation	Consultation fournisseurs	Trimestriel	Fév. Mai, aout et octobre
	Impression des Entêtes, Cartes de visite et d'autres	BF	Fournitures	Consultation fournisseurs	Trimestriel	Fév., Mai, août et octobre

MST
FST
Cy
e
MST

	Fournitures et consommables de bureau pour la Conseil supérieur de la magistrature	BF	Fournitures	Consultation fournisseurs	Trimestriel	Fév. et octobre
Acquisition des fournitures des séminaires de formation		BI	Fournitures	Consultation fournisseurs	Mars, Mai et Juillet	Mars, Mai et Juillet
Frais d'hôtels		BI	Prestation	Consultation fournisseurs	Mars, Mai et Juillet	Mars, Mai et Juillet
Impression pour séminaires et formations		BI	Prestation	Consultation fournisseurs	Mars, Mai et Juillet	Mars, Mai et Juillet
Renforcement des capacités des ressources humaines du personnel		BI	Prestation	CONSULTATION FOURNISSEURS	Mars Mai, Juillet et septembre	Mars Mai, Juillet et septembre
CHAPITRE : 04 DAFIM						
	Fournitures et consommables de bureaux	BF	Fournitures	Consultation fournisseurs	Trimestriel	Fév., Mai, aout et octobre
	Alimentation et frais de réception	BF	Fournitures	Consultation fournisseurs	Trimestriel	Fév., Mai, aout et octobre
	Impression des Entêtes, Cartes de visite et autres	BF	Fournitures	Consultation fournisseurs	Trimestriel	Fév., Mai, août et octobre
Réparation des Juridictions						
	Réhabilitation du Tribunal de la Moughataa d'El Mina	BF	Travaux	Consultation fournisseurs	Février	Février
	Réhabilitation Palais de Justice de Rosso	BF	Travaux	Consultation fournisseurs	Mars	Mars
	Réhabilitation Palais de Justice d'Aleg	BF	Travaux	Consultation fournisseurs	Mai	Mai

NS e Trd Cy

MV

	Réhabilitation du palais de justice de Nouadhibou	BF	Travaux	Consultation fournisseurs	Avril	Avril
	Réhabilitation des bureaux du PG, du Président de la Cour d'Appel de Nouakchott	BF	Travaux	Consultation fournisseurs	Mars	Mars
	Réhabilitation des bureaux du PR de Nktt Ouest	BF	Travaux	Consultation fournisseurs	Mars	Mars
Lancement de l'informatisation des procédures judiciaires :						
	Location des véhicules pour des missions à l'intérieur	BF	Prestation de service	Consultation des fournisseur	Mars Mai Juillet septembre	
	Recours aux services d'hôtel à l'intérieur	BF	Prestation de service	Consultation des fournisseur	Mars Mai Juillet septembre	Mars Mai Juillet septembre
	Sonorisation et éclairage de salles d'audience de palais de justice	BF	Travaux et fourniture	Qualification de prestataire	mars	Mars
	Diagnostic des réparations nécessaires de certains tribunaux	BF	Prestation intellectuelle	Qualification de prestataire	Mars Mai Juillet septembre	Mars Mai Juillet septembre
Renforcement des équipements informatique des juridictions		BI	Prestation intellectuelle/ fourniture	SCI	février	Décembre
Développement d'une application de gestion des dossiers du parquet et équipements des juridictions pilotes (Nouakchott et		BI	Prestation intellectuelle/ fourniture	SCI	Juin	Août

MLT & ST Cy

MLT

Nouadhibou et Kifa)						
Elaboration schéma directeur de l'informatisation du secteur		BI	Prestation intellectuelle	SMC	Mai	Octobre
Développement d'une application de gestion des dossiers de la Nationalité et les professions juridiques et judiciaires		BI	Prestation intellectuelle/ fourniture	SCI	Mai	Octobre
Mise en place d'une application de gestion des dossiers de l'état civil et équipements des tribunaux des Moughataas		BI	Prestation intellectuelle/ fourniture	SCI	Mai	Octobre
Renforcement des équipements informatiques pour la gestion du casier judiciaire		BI	Fourniture	CONSULTATION FOURNISSEURS	Juillet	Septembre

CHABITRE : 05 IGAJP

	Fournitures et consommables de bureau	BF	Fournitures	Consultation fournisseurs	Trimestriel	Fév, Mai, aout et octobre
	Alimentation et frais de réception	BF	Fournitures	Consultation fournisseurs	Trimestriel	Fév., Mai, aout et octobre
	Entretien Matériels de Bureau	BF	Prestation	Consultation fournisseurs	Trimestriel	Fév. Mai, aout et octobre
	Impression des Entêtes, Cartes de visite et autres	BF	Fournitures	Consultation	Trimestriel	Fév., Mai, août et octobre

				fournisseurs		
Acquisition ordinateurs portables		BI	Fournitures	CONSULTATION FOURNISSEURS	Avril	Avril
CHABITRE : 06 DACS						
	Fournitures et consommables de bureaux	BF	Fournitures	Consultation fournisseurs	Trimestriel	Fév, Mai, aout et octobre
	Alimentation et frais de réception	BF	Fournitures	Consultation fournisseurs	Trimestriel	Fév., Mai, aout et octobre
	Entretien Matériels de Bureau	BF	Prestation	Consultation fournisseurs	Trimestriel	Fév. Mai, aout et octobre
	Impression des Registres et Formulaire Judiciaires.	BF	Fournitures	Consultation fournisseurs	Trimestriel	Fév., Mai, août et octobre
CHABITRE : 07 DAPAP						
	Fournitures et consommables de bureau		Fourniture	Consultation fournisseurs	Trimestriel	mars, Mai, juillet, septembre
	Fournitures matériel informatique		Fourniture	Consultation fournisseurs	Trimestriel	mars, Mai, juillet, septembre
	Entretien réparation matériel informatique		Fourniture et services	Entente directe	Février	Février
	Entretien réparation matériel de bureau		Fourniture et services	Consultation fournisseurs	Trimestriel	mars, Mai, juillet, septembre
	Actions d'entretien, réhabilitation et Réparation des Bâtiments pénitentiaires		Fourniture et travaux	Consultations fournisseurs	Trimestriel	Février, Avril, juillet, sept

2 MS r-7 C4

24

	Création d'œuvres de formation et de production (blanchisseries, coutures, boulangeries, coiffures, alphabétisations, loisirs, promotion liens familiaux, etc.) dans certaines prisons		Fournitures, travaux et services	Consultations fournisseurs	Trimestriel	mars, Mai, juillet, septembre
	Impression, publicité et promotion		Fourniture et services	Consultation	Trimestriel	mars, Mai, juillet, septembre
	Acquisition matériels et équipements de couchage pour les prisons		Fourniture	Consultations fournisseurs	Trimestriel	mars, Mai, juillet, septembre
	Confection d'habits pour les détenus (tenues pénitentiaires)		Fourniture et services	Ateliers des prisons	Trimestriel	mars, Mai, juillet, septembre
Acquisition matériels et équipement de cuisine pour les prisons	Acquisition matériels et équipement de cuisine pour les prisons		Fourniture et services	Consultation fournisseurs	Mars, Mai	Mars, Mai
Elaboration d'un plan de réfection/réhabilitation des réseaux électriques de certaines prisons			Services	Consultant individuel	mars	Mars
Elaboration d'un plan de réfection/réhabilitation des réseaux sanitaires et drainage des eaux usées de certaines prisons			Services	Consultant individuel	mars	Mars
Renforcement de l'éclairage extérieur de certaines prisons			Fourniture et services	Consultation fournisseurs	Avril	Avril
Réhabilitation/réfection du réseaux électriques			Fourniture et services	Consultation fournisseurs	Avril	Avril

de certaines prisons						
Développement d'une application informatique de gestion des greffes pénitentiaires et formation des greffiers			Prestation de service	Entente directe	Mars	Mars
Réhabilitation système d'interconnexion de la base de données greffe pénitentiaire et parquets de Nouakchott			Fourniture et service	Consultation fournisseurs	Mai	Juin
Acquisition matériels et mobilier de bureau	Acquisition matériels et mobilier de bureau		Fourniture et services	Consultation fournisseurs	Trimestriel	Mars, juillet, septembre
Acquisition matériels informatique	Acquisition matériels et mobilier de bureau		Fourniture et services	Consultation fournisseurs	Trimestriel	Mars, juillet, septembre
Acquisition et installation de matériel de ventilation, froid et de groupe électrogène au profit de certaines prisons			Fourniture et services	Consultation fournisseurs	Trimestriel	Mars, juillet, septembre
Renforcement/réhabilitation système de vidéosurveillance de certaines prisons			Fourniture et services	Consultation fournisseurs	Trimestriel	mars, juillet, septembre
Entretiens/Maintenances de moyens techniques (vidéo, audio, froids, etc.)	Entretiens/Maintenances de moyens techniques (vidéo, audio, froids, etc.)		Fourniture et services	Ententes directes	Mars	Avril
CHABITRE : 08 DPJE						
	Fournitures et consommables de bureaux	BF	Fourniture	Consultation fournisseurs	Trimestriel	Fév., Mai, aout et octobre

2 5-87 Mt Cn

MV

	Acquisition d'un matériel de nettoyage Nettoyage	BF	Fournitures	Consultation fournisseurs	Trimestriel	Fév. Mai, aout et octobre
	Alimentation et frais de réception	BF	Fournitures	Consultation fournisseurs	Trimestriel	Fév., Mai, aout et octobre
	Location des véhicules	BF	Fournitures	Consultation fournisseurs	Trimestriel	Fév., Mai, aout et octobre
	Entretien réparation matériel informatique	BF	Fourniture et services	Consultation fournisseurs	Février	Février
	Entretien réparation matériel de bureau	BF	Fourniture et services	Consultation fournisseurs	Trimestriel	Mars, juin, sept, novembre
	Impression, publicité et promotion	BF	Fourniture	Consultation	Trimestriel	Mars, juin, sept, novembre

NB :

- Le présent plan est à caractère indicatif,
- les postulants éventuels aux appels à la concurrence qui y sont annoncés, sont priés de manifester dès à présent par écrit leur intérêt pour les contrats envisagés, en transmettant leur dossier de présentation et leurs coordonnées complètes (téléphone, e-Mail), au Ministère de la Justice, (Secrétariat de la CIAIS).

Le Secrétaire Général PI

Amar El Ghassem

